



Фролов М.О


ПЛАН РОБОТИ ЦЕНТРУ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ НА 2015 РІК

	Назва заходу	Дата виконавня	Відповідальні
1.	Провести Міжнародну науково - практичну конференцію «трансфер технологій: реалії та перспективи»	Січень 2015	ЦТТ
2.	Створити каталог завершених держбюджетних тем ЗНУ за останні 5 років	Лютий - березень 2015	ЦТТ, АГЧ, видавництво
3.	Підготувати не менше 15 профілів для Національної мережі трансферу технологій	Березень - червень 2015	ЦТТ, завідувачі кафедр
4.	Розмістити та супроводжувати 15 профілів для Національної мережі трансферу технологій	Травень - жовтень 2015	ЦТТ
5.	Розмістити не менше 3 профілів в Європейській мережі трансферу технологій	Грудень 2015	ЦТТ, відділ міжнародних зв'язків
6.	Створити сторінку «Участь у ІЧТШ» на сайті ЦТТ ЗНУ	Квітень - травень 2015	ЦТТ, лабораторія інформаційних систем та комп'ютерних технологій
7.	Створити робочу групу по аналізу інтересів технологічної платформи Запорізької області та прогнозування її розвитку	Березень 2015	ЦТТ
8.	Розробити Паспорт технологічної платформи Запорізької області	Березень - травень 2015	ЦТТ
9.	Створити Координаційну раду з розробки та реалізації Програми розвитку технологічної платформи Запорізької області	Квітень 2015	ЦТТ
10.	Розробити та затвердити Програму розвитку технологічної платформи Запорізької області	Травень 2015	ЦТТ
11.	Розробити меморандум взаємовідносини між координатором технологічної платформи та основними підприємствами, що залучені до участі в її створенні	Червень - липень 2015	ЦТТ, юридичний відділ

12.	Підготувати заявки на отримання фінансування на підтримку організаційних заходів щодо формування технологічної платформи Запорізької області	Квітень - червень 2015	ЦТТ, відділ міжнародних зв'язків
13.	Налагодити персональні контакти з потенційними учасниками технологічної платформи Запорізької області	Протягом року	ЦТТ
14.	Провести незалежний аудит для виявлення запитів металургійних підприємств щодо необхідних розробок для їх виробництв	Червень - жовтень 2015	ЦТТ
15.	Створення в рамках технологічної платформи робочої групи з підготовки технологічних пропозицій, направлених на удосконалення регулювання в науково - інноваційній сфері	Жовтень - грудень 2015	ЦТТ
16.	Залучити до участі в технологічній платформі максимально зацікавлених підприємств шляхом регулярного інформування в ЗМІ щодо організаційних заходів технологічної платформи Запорізької області	Вересень - листопад 2015	ЦТТ
17.	Провести інформаційний семінар для науковців Запорізької області щодо можливостей комерціалізації їх наукових розробок через ГчГГШ та ЕЕН	Жовтень 2015	ЦТТ
18.	Провести панельну дискусію «Як інтегрувати в міжнародні мережі трансферу технологій»	Листопад 2015	ЦТТ
19.	Проводити консультування дослідницьких груп ЗНУ щодо питань комерціалізації завершених технологій	Протягом року	ЦТТ, завідувачі кафедр, лабораторій, начальники навчально-наукових центрів
20.	Провести круглий стіл щодо виявлення актуальних проблем регулювання в сфері стандартів та систем сертифікації в металургійній галузі	Листопад 2015	ЦТТ
21.	Підготувати каталог розміщених в МТ'ПЧ та ЕЕН профілів на українській та англійській мовах	Листопад 2015	ЦТТ, відділ міжнародних зв'язків
22.	Провести 2 виїзні презентації наукових розробок вчених ЗНУ на підприємствах потенційних бізнес - партнерів	Лютий - Жовтень 2015	ЦТТ
23.	Провести науково - практичну конференцію «Ресурсне забезпечення комерціалізації	Жовтень 2015	ЦТТ

	науково-дослідних розробок вишу»		
24.	Проаналізувати можливості кафедр, навчально-наукових центрів та лабораторій щодо укладання ліцензійних угод на передачу прав на об'єкти інтелектуальної власності	Березень - жовтень 2014	ЦТТ, завідувачі кафедр, лабораторій, начальники навчально-наукових центрів
25.	Проводити наради з заступниками деканів з науки, завідувачами лабораторій та начальниками навчально-наукових центрів	Раз в квартал	ЦТТ
26.	Провести Інтернет - конференцію «Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи співпраці в рамках регіональних технологічних платформ»	Грудень 2015	ЦТТ

Проректор з наукової роботи



Г.М. Васильчук

Керівник Центру трансферу технологій

Н.М. Гуржій

Виконавець

Керівник 1 Центру трансферу технологій

Гуржій Н.М.

289- 41-31